

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Моск. обл.

С.В. Гвоздков
2022г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"

С.Д. Гофунг
2022г.

ГРАФИК

остановки котельных на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года

по ООО "ВТКХ"

№ п/п	Наименование и адрес котельных	В т.ч. сезонные котельные	Сроки отключения ГВС					Кол-во отключаемых от ГВС жилых домов
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	Южная г. Луховицы, ул. Комсомольская, 2 б				18-31			88
2	Северная-1 г. Луховицы, ул. Горького, д. 16		27-30	01-10				13
3	Северная-2 г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 15 а		стоит до начала ОЗП					
4	Северная-3 г. Луховицы, ул. Пушкина, д.123 а, стр. 1		06-19					1
5	Озерная г. Луховицы, ул. Озерная, д. 4а		01-14					12
6	Модульная Тимирязева, д. 15 а г. Луховицы, ул.		27-30	01-10				3
7	Мини котельная-1 ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 1					01-14		2
	Мини котельная-2 г. Луховицы, ул. 50-летия Комсомола д. 19 строение 2		стоит до начала ОЗП					
8	Северная-4, г. Луховицы, ул. Тимирязева, д. 120		на консервации					1
9	Астапово п. Астапово, ул. Новая, д. 16		01-14					6
10	Матыра с. Матыра, ул. Школьная, д. 15		27-30	01-10				13

11	Красная Пойма п. Красная Пойма, ул. Садовая, д. 1				25-31	01-07		20	
12	Маик с. Дединово, ул. Кислова, д. 49, 50		27-30	01-10				3	
13	Зеленая г. Луховицы, ул. Зеленая, д. 101		27-30	01-10				1	
14	Выкопанка (СХТ) п. Сельхозтехника, строение 8		06-19					13	
15	Головачево с. Головачево, строение 135		20-30	01-03				13	
16	Новая п. Фруктовая, ул. Вишневая, д. 6		13-26					4	
17	Фруктовая п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16		01-14					8	
18	Врачово-Горки п. Врачово-Горки, ул. Клубная, д. 13		01-14					9	
19		Врачово д. Врачово, ул. Московская, д. 4а	стоит до начала ОЗП						
20	Орешково п. Орешково, ул. Центральная, д. 27		01-14					14	
21	Нижне-Маслово с. Нижне-Маслово, ул. Молодежная, д. 10		27-30	01-10				2	
22	Павловское с. Павловское, ул. Молодежная, д. 5б					08-21		8	
23	Григорьевское с. Григорьевское, ул. Центральная, д. 26		01-14					7	
24	УМГ п. Газопроводск, ул. Московская, д. 7а					15-28		8	
25	Большница п. Белоомут, ул. Большая Огаревская, д. 22		20-30	01-03				11	
26	Пески п. Белоомут, ул. Пески, д. 29а			18-31				5	
27		ГПЛ-23 п. Белоомут, ул Малая Огаревская, 115а	стоит до начала ОЗП						
28	МДОУ 19 п. Белоомут, ул. Герцена, д. 3		13-26						
29	Школа-интернат п. Белоомут, ул. Центральная, д. 57		13-26						

		Лесная		стоит до начала ОЗП		
		п. Белоомут, ул. Лесная				
30						
31	Дединово с. Дединово, ул. Гражданская, д. 26а			18-31		17
32	Ловцы с. Ловцы, ул. Интернациональная, д. 37а				08-21	9
33	Бор д. Лисьи Норы, ул. Околопрудная, д. 14а			04-17		12
34		Очистные сооружения г. Луховицы, ул. Октябрьская, строение 1		стоит до начала ОЗП		

Главный инженер

С.Б. Иванов

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Е.В. Голованова

Генеральный директор УК "Комфорт"

А.В. Волков