

"Согласовано"

"Утверждаю"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы  
Московской области

Генеральный директор

ООО "ВТКХ"

А.В.Денисов

А.А.Чернышов

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_

2022 г.

2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК  
заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей  
г. Луховицы при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
	<u>Котельная " Южная "</u>		
1	<u>Квартал № 18</u> Детский сад "Солнышко"№7,ЦРБ , СЭС, ул. Мира д.14,16,16а,20,26,28, 30, 32, 34, 36,38, 42, 44, 46, 48, 18, 18а, 18б, 24, институт, "Центр Досуга",ВЗУ , маг. "Пятерочка", Электросеть, Адм. здан. ООО "ВТКХ"	05.09.2022	
2	<u>Квартал № 13</u> ул. Пионерская д.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Пассаж; Пушкина 157, магазины (ул.Пионерская, ул. Пушкина), Почта, РУС, Школа№9,ПНС	06.09.2022	
3	<u>Квартал № 6</u> ул. Нартова д. 1, 3, 5/16; ул.Гайдара д.3, 5; ул. Воробьева д.11, 13/1; ул. Жуковского д. 4/9, 14; 6, 8, 10, 12; Д.К. "Старт", Маг. "Фермерский",хоккейная кор.	07.09.2022	
4	<u>Квартал № 4</u> ул. Жуковского д.20, 20/2, 22, 24, 26, 28,28а, 28/2, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а; ул. Островского д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14; Детский сад № 9 "Светлячек", Фок, "Авиатор",Школа№2, Магазины (ул. Жуковского),Аптека, "Леопольд", Стоматология,	08-09.09.2022	
5	<u>Квартал № 5</u> ул. Пушкина д.168д, 172, 172 а, 174, 178, 176; 178б, Лицей, д. сад №10 "Сказка", маг. "Элекс", "Апельсин",	12.09.2022	
6	<u>Квартал № 14</u> ул. Пионерская д. , 20/1, 21, 22; ул. 40 лет Октября д, 39/5, 41, 43; ул. Жуковского д.1; Школа искусств "Орфей",ул.Пушкина 145, 147, маг. "Канцлер", Сбербанк	12.09.2022	
7	<u>Квартал № 15</u> ул. Мира д.9, 36/7; ул. Воробьева д.2/11, 4; ул. 40 лет Октября д.38, 40; ул. Жуковского д. 3/42; Автостоянка, Хлебзавод,Пиццерия	13.09.2022	
8	<u>Квартал № 16</u> ул. Пушкина д.141, 143; ул. Комсомольская д. 1, 1а; ул. Пионерская д. 17, 18; ул. Мира д. 2/19, 4 ,6/37 Молодежный центр	14.09.2022	
9	<u>Квартал № 1-2</u> ул. Жуковского д. 5, 7,, 9, , 11, 11а, , 13, 15, 17,17а;ул. Воробьева д.3, 5, 7; ул. Мира д. 13, 19, 19а, 19б; Детский сад № 11 "Малышок",12 "Дюймовочка", Детская поликлиника "Айболит"	15.09.2022	
10	<u>Квартал № 3</u> ул. Жуковского д. 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29,29а; ул. Мира д. 23, 27, 29, 31, 33, Детский сад № 6 "Колокольчик",8 "Ладушки", магазины (Жук. 29), ГРП, маг. "Верный",Стоматология (Мира23),частные дома, магазин "Мария"	16.09.2022	
11	<u>Квартал № 3 А</u> ул. Жуковского д. 31, 31а, 33, 35, 37,37а,39, ул. Мира д. 37; Школа №10	17.09.2022	

	<u>Северная часть города</u>	05-14.08.2022	
	<u>КОТЕЛЬНАЯ "СЕВЕРНАЯ -2 " "Модульная"</u>		
12	ул.Горького д.1,1а,5, ул.Первомайская д.1,1а,16,16а,ул.Тимирязева д.2,2/2,4,6,6б,7,8,9,10,11,12,12а,14/2,16, ул.Льва Толстого д.2, Магазин №26,Липкина К.А.,ФСГ регистр.,кадастра и картогр., ГБОУ"ЛАТ" (техникум), Школа №1., Д/сад №5 Роднич., "Улыбка" ООО "ЛРКБХ", Гос.налог.инспекц., ДЮСШ,МУ"Комитет по физ-ре", МУК"Истрок.худож.музей", ЧП Зиновьева, Шуешкина Е.А., Шнарев А.Н., ООО "Авангард"стад. "Спартак", маг. "Пятерочка", Баня		
	<u>Миникотельная</u>		
13	ул.50 лет кКомсомола д.18,19, ул. К. Маркса д.31		
	<u>Котельная "Озерная"</u>		
14	ул. Озерная д.2,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18,20,22,23,24,25,26, ГУСОМО"ЛКЦСОН", Д/сад №16		

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Генеральный директор ООО УК "Комфорт"

Начальник городского участка ТС



*[Handwritten signature]*  
Голованова Е.В.

*[Handwritten signature]*  
Болков А.В.

*[Handwritten signature]*  
Кононов М.Б.



"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской области

А.В. Денисов

2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"

А. Чернышов

2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей  
Краснопоймовского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Красная Пойма "		
1	Лесная,1, 1а, 3, 5, 7, Садовая, 3а, 5а, 4, 6, 6а, 11, 9, Гражданская, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, Школьная, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 13а, 14, 15а, 16, 17, 17а, 19, Школьный пер.1, 2, 3, 4, Советский пер. 4, 6, МБОУ школа, МБДОУ ЦРР д/сад№22, МБОУ ДОД муз. школа, Адм. с/п Краснопойм., ГБОУ НПО ПЛ-100, МУ Луховицкая ЦРБ, МОУ ДОД "ДюСШ", МКУК СПК "ЦКиД", МКУ СПК "СК Спарта", ФГУП "Почта России", ПО "Коопторг" (Садовая,2), ООО "Ракушка" (Садовая,7), ГУП ПНО "Пойма", ООО ЖКХ Кр. Пойма", ИП Строкин В.В.(Садовая,3, Школьная,13в,Школьная,13), Сбербанк №2588 (Школьная,6), Яшин Г.В. (Садовая,6б)	15-16.09.2022г..	

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Начальник Краснопоймовского участка



Годованова Е.В.

Ефремов С.А.

"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы Московской области



А.В. Денисов

" " 2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"



А.А. Чернышов

" " 2022 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведение пробных топок потребителей котельной "Маяк" при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Маяк "		
	Кислова, 42, 46, 47, 48,	16.09.2022г.	

Примечание: Пробная топка включает в себя:

- заполнение трубопроводов сетевой водой;
- установление циркуляции;
- проверка плотности сети;
- включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"



Голованова Е.В.

Начальник Краснопоймовского участка

Ефремов С.А.



"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа  
Луховицы Московской области

А.В.Денисов  
2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО "ВТКХ"

А.А.Чернышов  
2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей  
Астаповского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023г.г.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Астапово "		
	ул.Юбилейная д.14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 62, Молодежна, 53, 54, 55, 60, Центральная, 56, 57, 58, 61, Школьная, 7,8,9,12(чс), МОУ Аст. Школа, МКДОУ Д/сад№23, Админ. СПК "Аст.", МУ Лух.ЦРБ, МКУ СПА МСК "Ника", МКУ ЦСК "Гармония", МБУ СПА "УЮТ", Баня, ПО "Комфорт".	13-14.09.2022г.	
2	Котельная "Матра"		
	Школьная,1,+ почта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13+амб., Заречная, 5, 6, 7, 8, МКОУ школа, МКДОУ д/сад №25, Адм. с/п Аст. ГКУ СО МО Лух. соц.реаб.ц.", МУ Лух.ЦРБ, МБУ СПА "УЮТ", МКУ ЦСК "Гармония", ФГУП "Почта России", ОАО "Центр Телеком".	15-16.09.2022 г	

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Начальник Астаповского участка



Голованова Е.В.

Моисеев Г.В.

"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа  
Луховицы Московской области



А.В. Денисов  
2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО



"ВТКХ"  
А.А.Чернышов  
2022 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей  
Дединовского сельского поселения при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Дединово"		
	К.Маркса, 1, 2, Шашина, 2, 3, Советская, 2, 3, 7,10,15,17,19,20,22,25,26,27,31,35,37,38,42,46,48,ч.с., Совхозная, 3,4,11,27,28,37,38, Свободы, 48,70, Кр.Зори, 5,6,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,28,30,3236 ч.с., Октябрьская, 1, 2,3,4,5, Новая. 1,2,3,4,5,8,9,Граждан.пер., 14,1. 14,1517,1, 19,1, 19,2, 20,20,1, 24,26, ч.с., Администрация с/п, МКУК "Истор.-худ.музей", ИП Никитина Е.Ю., МБОУ ДОД "Дед.сел.ДМШ", МКДОУ д/сад № 3, МОУ Дедин.СОШ, МКУ "КМСЦ" (дом культ), ООО "Агрокомпания Дединово", ООО "СПК им.Ленина", ОАО "Центр Телеком", Храм Фетисов А.В.,Совхозная д.37а Головачев В.И., Головачев В.И., ФГУП "Почта России", Сбербанк № 2588	13-14.09.2022	
2	Котельная "Ловцы"		
	Садовая, 1,2,3,4,5,8, Новая, 1,2,3,4,5,6,7,9, Красноармейская, 16, 6,9,17,18,25/1, 25/2, 26/1,26/2,28, Молочуева, 1, 3,8,10, Кооперативная, 1,4,7,810,14,15,16, Окт.Революции, 13,14, Ленинская, 3, Первомайская, 6,16, Новая, 8, Красноармейская, 7,9а,17,1819,20,22,23, Интернациональная,7,8,9,13,14,26,31,32,34,35,36, Розы Люксембург 8,10,11,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,26а,2729,31,32,34, Администрация с/п, ГКУ МО "Мособлпожспас", МУ "ЛУХ.ЦРБ", библиотека, клуб, МКУ ФОК "Орел", адм.здание,МБУК "межпоселенческая библиотека", ул. Окт.Рев., д.17, СПК "Приокский", ООО "Приокское молоко"Общ. №1, ФГУП "Почта	15-16.09.2022	
3	Котельная "Бор"		
	Околопрудная, 1,5,6,7,9,10,12,14,15, МКДОУ д/сад № 2, МКУ "КМСЦ", ООО "ДВИП"	17.09.2022	

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети, включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"



Голованова Е.В.

Начальник Дединовского участка

Сарычев А.А.

"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы  
Московской области

А.В. Денисов

" " 2022 г.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО

"ВТК"

А.А. Чернышов

2022 г.



### ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведение пробных топок потребителей  
Фруктовского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Фруктовая "		
	Молодежная, 1, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Почтовая, 12, 13, 14, 15, МБОУ Фрукт.школа, МКДОУ д/сад №4, МКУ "МСЦ"ОКА"(спортшкола), Адм. с/п Фрук . адм., МУ Лух. ЦРБ, МУ "ЦКД"(клуб), МУ ЦБ "Фруктовая", Недосекина Г.Л. Божко С.В., Аптека 15/1, ФГУП "Почта россии", ОАО "Центр Телеком", ГКУ "Мособлпожспас", Сбербанк №2588, ООО "Лухов.подворье", ТСЖ"Весна".	05-10.09.2022	
2	Котельная "Врачево-Горки"		
	Клубная, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 167, 168, МКОУ д/с, МУ ЛУХ. ЦРБ, МУ "Центр культ. И досуга", ОАО "Центр Телеком", Кухтенко С.П., ИП Шмелев С.В..	13-14.09.2022	
3	Котельная "Врачево"		
	Молодежная, 2, 4, 6, 8, Московская, 1, 2, МУ Лухов. ЦРБ, ОАО "ДЭП №14", ИП Караев, Ж.С. Пристройка	14.09.2022	
4	Котельная "ГОРАК"		
	ул. Вишневая, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 6, маг. "Коопторг"маг. ИП Козлов, баня.	16-17.09.2022	

Примечание: Пробная топка включает в себя:

заполнение трубопроводов  
сетевой водой;  
установление циркуляции;  
проверка плотности сети;  
включение и пусковая

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Начальник Фруктовского участка



Голованова Е.В.

Денисов Д.П.



"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа Луховицы  
Московской области

А.В. Денисов

2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО  
"ВТКХ"

А.А. Чернышов

2022 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей

Белоомутского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная "Пески"		
	Пески 22,23,24,24а,25,26, ГКУ МО "Мооблпожспас", МКДОУ д/сад №37	15.09.2022	
2	Котельная "Больница"		
	Комсомольская 1а, М.Огаревская 1а, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 31, Театральная 6а, 11, 13, 15, 17, Телеграфная 8, 16, 18, 20, Б.Площадь 31, 38, 41, 42, 43, 44, Урицкого 87/а, 89, 50 лет Октября 20, Советская 8а, ОМВД РФ по Лух.р., МУ "ЛухЦРБ", ГБУСОМО "ЛКЦСОН", МОУ ДОД "Бел.дет.муз.к\шк.", МКДОУ д/сад № 20, ООО "Родник" Таганка 1, ИП "Влазнев" С.В., ОАО "БШФ", Ложенко А.В., Б.Огар. 11а, ЧП Новиков В.Ю., 50 л.Окт.13, Тугушева В.В., Б.Огар.6, ЗАО НПФ "Штурм.снар. и экипировка, ОАО "Центр Телеком", Костиненко В.А.	13-14.09.2022	
3	Котельная "ГПЛ-23"	16-17.09.2022	
4	Котельная "МДОУ-19"	13.09.2022	
5	Котельная "Школа-интернат"	14.09.2022	
6	Котельная "Лесная"	16.09.2022	
	Лесная 1а, 1/1, 1/3, 1/4,		

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Начальник Белоомутского участка



Голованова Е.В.

Шаталин Р.В.

"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа  
Луховицы Московской области

А.В. Денисов

2022 г.



"Утверждаю"

Генеральный директор ООО  
"ЛЖКХ"

А.А. Чернышов

2022 г.



ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведение пробных топок потребителей  
Фруктовского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Головачево "		
	Мира, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 126, 127, 132, 133(СПК), 134, МКДОУ д/с №30, МКОУ Вык. Школа, Адм. с/п Головачево, МУ Луховицкая ЦРБ, МУК ЦК "Созвездие", ООО "Луховицкий", Гончаров П.Д. (Мира 102), ОАО "Центр Телеком" (Мира107), Рузанов И.В.(Мира102), Гончаров(Мира,102)	13-14.09.2022г.	
2	Котельная "Подлипки "		
	Сельхозтехника, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, МКОУ Вык.школа, МКДОУ д/сад №17, Адм.с/п Головачево, МУ Лух.ЦРБ, МУК ЦК "Созвездие", ГКУ МО "Мособлпожспас", ООО "ЖКХ Кр. Пойма", ООО "Доступное жилье"	15-16.09.2022г.	

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой; установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛЖКХ"

Голованова Е.В.

Начальник Головачевского участка

Макаров В.Б..



"Согласовано"

Заместитель Главы администрации городского округа  
Луховицы Московской области

А.В. Денисов

2022 г.

"Утверждаю"

Генеральный директор ООО

"ВЕКХ"

А.А. Чернышов

2022 г.



ПЛАН-ГРАФИК

заполнения квартальных тепловых сетей и проведения пробных топок потребителей  
Газопроводского участка при подготовке к ОЗП 2022-2023 гг.

№ п/п	Наименование кварталов	Дата заполнения	Примечания
1	Котельная " Григорьевское "		
	Центральная 1,1а, 2,3,4,6,7,8,9,10,11,11а,12,13,14,15,16,16а, МКОУ Григор. ,Школа,Теплица,МКДОУ д/с № 26,МУ Лух.ЦРБ,ГУ СО МО "ЛКЦСОН",МКУК "ЦСК" Семицвет",ФГУП "Почта России",ОАО "Центр Телеком",ООО "ЖКХ" Сервис",ООО "Агроимпэкс"	12-13.09.2022	
2	Котельная "Павловское "		
	Молодежная 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12, Центральная 12а,14,15, МКДОУ д/с № 32,МБОУ Павл.школа,МУ Лух.ЦРБ,МБУ СПГ "Подворье"(баня),МКУ "Спортивн.центр "Факел",МКУК "ЦСК" Семицвет",ИП Мозжухин А.В.,ФГУП "Почта России",ОАО "Центр Телеком",ООО "ЖКХ"Сервис"	14-15.09.2022	
3	Котельная "УМГ"		
	ул.Саратовская 10,12,14,21,23,25,ул.Энтузиастов 21,ул.Центральная 11,МБОУ Газопр.школа,Школа(мастерская),Адм. с/п Газопр.,МБОУ ДОД Газ.муз.школа,МБУ ЛМР МО "ЛухСКЦ",МКУК "ЦСК Семицвет",Сбербанк № 2588,Дорофеев В.Н.,ООО "Сатурн- Стандарт"	08-09.09.2022	
4	Котельная "Нижнее-Маслово"		
	Молодежная 11,12, МУ Лух.ЦРБ,ФГУП "Почта России",ОАО "Центр Телеком",Сбербанк № 2588,ул.Центр.12	15.09.2022	
5	Котельная "Орешково"		
	Центральная 1,2,3,4,5,6,26,28,30,32,34,Луговая 7,8,9,МКОУ Орешк.школа,Теплица,МКДОУ д/с № 27,Адм. с/п Газопр.,ГКУ "Мособлпожспас",клуб,МУ Лух.ЦРБ,МУ "Молод.центр "Лидер" ,МКУК "ЦСК" Семицвет",ОАО "Центр Телеком"	13-14.09.2022	

Примечание: Пробная топка включает в себя: заполнение трубопроводов сетевой водой;  
установление циркуляции; проверка плотности сети; включение и пусковая регулировка сети.

Генеральный директор ООО "ЛУК ЖКХ"

Начальник Газопроводского участка



Голованова Е.В.

Сыпченко М.Ф.